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Comune di Potenza
Provincia di Potenza

OGGETTO: Lavori di  demolizione di  n.2 fabbricati per complessivi n. 8 alloggi nel 

Comune di Maratea.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto 

ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi

dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli  obiettivi  del  cronoprogramma è  quello  di  determinare i  tempi  di  esecuzione del  lavoro 

tenendo  anche  conto  dell'eventuale  andamento  stagionale  sfavorevole.  Dai  calcoli  effettuati  è  

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 120 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  di  progetto  

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano  oscillare  fra  15%  e  100%  di  detta  produttività  a  seconda  di  tre  possibili  condizioni:  

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

Favorevole 50 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 90.83

Normale 40 55 95 100 100 100 100 100 100 100 100 50 86.66

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo  in  fase  di  progetto  e  non  conoscendo  quale  sarà  l'effettiva  data  d'inizio  dei  lavori,  si  è  

tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come  

percentuale  media  di  riduzione  sulle  attività  lavorative  durante  tutto  l'arco  dell'anno  con  aumento  

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.



In  fase  di  redazione  del  programma  esecutivo,  quando  si  è  a  conoscenza  della  data  d'inizio  dei  

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che  nell'arco  dell'anno  avrà  diversi  tipi  di  incidenza  sulla  produttività  che  potranno  essere  di  

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per  poter  attuare  i  lavori  secondo  quanto  previsto  dal  cronoprogramma  allegato  si  evince  che  

l'impresa  deve  garantire,  attraverso  le  risorse  impegnate  e  la  sua  organizzazione,  una  produzione  

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro  45´611.23  lire  88´315´656  ed  ad  una  produzione  massima  mensile  corrispondente  ad  un  

importo di euro 75´882.55 lire 146´929´105.

L'impresa  che  dovrà  eseguire  i  lavori  deve  considerare  i  dati  innanzi  espressi  come  condizione  

minima  da  dover  soddisfare,  nonostante  che  il  programma  esecutivo,  che  la  stessa  dovrà  stilare  

prima  dell'inizio  dei  lavori,  possa  portare  a  dati  differenti  da  quelli  desunti  dall'allegato  

cronoprogramma.

Potenza, 15/05/2017

Il Tecnico

(Ing. Michele Gerardi)
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ID Nome attività Durata Importo

1 allestimento cantiere 6 g 0.00

2 Demolizione completa, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta "fabbricato di val24 g 88 005.89

3 Demolizione completa, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta "fabbricato di mon27 g 73 637.33

4 Ripristini e finiture fabbricato di valle 18 g 13 320.23

5 Ripristini e finiture fabbricato di monte 10 g 4 982.23

6 smobilizzo cantiere 6 g 0.00

lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu

lug 2017 - set 2017 ott 2017 - dic 2017 gen 2018 - mar 2018 apr 2018 - giu 2018
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PREVISTO GIORNI

ATTIVITA' Inizio Fine

euro lire (%) Lav. Tot.

allestimento cantiere 0.00 0 0.00 10/07/2017 17/07/2017 6 8

Demolizione completa, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di

risulta "fabbricato di valle" 88 005.89 170 403 165 48.91 18/07/2017 21/08/2017 24 35

Demolizione completa, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di

risulta "fabbricato di monte" 73 637.33 142 581 753 40.92 21/08/2017 26/09/2017 27 37

Ripristini e finiture fabbricato di valle 13 320.23 25 791 562 7.40 27/09/2017 20/10/2017 18 24

Ripristini e finiture fabbricato di monte 4 982.23 9 646 942 2.77 16/10/2017 27/10/2017 10 12

smobilizzo cantiere 0.00 0 0.00 29/10/2017 06/11/2017 6 9

     Potenza, 15/05/2017

il Tecnico
Ing. Michele Gerardi
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Parziale Progressivo Progressivo

(%)
euro lire euro lire

18/07/2017 3 666.91 7 100 132 3 666.91 7 100 132 2.04

19/07/2017 3 666.91 7 100 132 7 333.82 14 200 264 4.08

20/07/2017 3 666.91 7 100 132 11 000.74 21 300 396 6.11

21/07/2017 3 666.91 7 100 132 14 667.65 28 400 527 8.15

24/07/2017 3 666.91 7 100 132 18 334.56 35 500 659 10.19

25/07/2017 3 666.91 7 100 132 22 001.47 42 600 791 12.23

26/07/2017 3 666.91 7 100 132 25 668.38 49 700 923 14.26

27/07/2017 3 666.91 7 100 132 29 335.30 56 801 055 16.30

28/07/2017 3 666.91 7 100 132 33 002.21 63 901 187 18.34

31/07/2017 3 666.91 7 100 132 36 669.12 71 001 319 20.38

01/08/2017 3 666.91 7 100 132 40 336.03 78 101 450 22.42

02/08/2017 3 666.91 7 100 132 44 002.94 85 201 582 24.45
03/08/2017 3 666.91 7 100 132 47 669.86 92 301 714 26.49

04/08/2017 3 666.91 7 100 132 51 336.77 99 401 846 28.53

07/08/2017 3 666.91 7 100 132 55 003.68 106 501 978 30.57

08/08/2017 3 666.91 7 100 132 58 670.59 113 602 110 32.60

09/08/2017 3 666.91 7 100 132 62 337.51 120 702 242 34.64

10/08/2017 3 666.91 7 100 132 66 004.42 127 802 373 36.68

11/08/2017 3 666.91 7 100 132 69 671.33 134 902 505 38.72

14/08/2017 3 666.91 7 100 132 73 338.24 142 002 637 40.76

16/08/2017 3 666.91 7 100 132 77 005.15 149 102 769 42.79

17/08/2017 3 666.91 7 100 132 80 672.07 156 202 901 44.83

18/08/2017 3 666.91 7 100 132 84 338.98 163 303 033 46.87

21/08/2017 6 394.22 12 380 938 90 733.20 175 683 970 50.42

22/08/2017 2 727.31 5 280 806 93 460.51 180 964 776 51.94

23/08/2017 2 727.31 5 280 806 96 187.82 186 245 582 53.45

24/08/2017 2 727.31 5 280 806 98 915.12 191 526 387 54.97

25/08/2017 2 727.31 5 280 806 101 642.43 196 807 193 56.49

28/08/2017 2 727.31 5 280 806 104 369.74 202 087 999 58.00

29/08/2017 2 727.31 5 280 806 107 097.05 207 368 804 59.52

30/08/2017 2 727.31 5 280 806 109 824.36 212 649 610 61.03

31/08/2017 2 727.31 5 280 806 112 551.67 217 930 416 62.55

01/09/2017 2 727.31 5 280 806 115 278.98 223 211 221 64.06

04/09/2017 2 727.31 5 280 806 118 006.28 228 492 027 65.58
05/09/2017 2 727.31 5 280 806 120 733.59 233 772 833 67.09

06/09/2017 2 727.31 5 280 806 123 460.90 239 053 638 68.61

07/09/2017 2 727.31 5 280 806 126 188.21 244 334 444 70.13

08/09/2017 2 727.31 5 280 806 128 915.52 249 615 250 71.64

11/09/2017 2 727.31 5 280 806 131 642.83 254 896 055 73.16

12/09/2017 2 727.31 5 280 806 134 370.13 260 176 861 74.67

13/09/2017 2 727.31 5 280 806 137 097.44 265 457 667 76.19

14/09/2017 2 727.31 5 280 806 139 824.75 270 738 472 77.70

15/09/2017 2 727.31 5 280 806 142 552.06 276 019 278 79.22

18/09/2017 2 727.31 5 280 806 145 279.37 281 300 084 80.74

19/09/2017 2 727.31 5 280 806 148 006.68 286 580 889 82.25

20/09/2017 2 727.31 5 280 806 150 733.99 291 861 695 83.77

21/09/2017 2 727.31 5 280 806 153 461.29 297 142 501 85.28

22/09/2017 2 727.31 5 280 806 156 188.60 302 423 306 86.80

25/09/2017 2 727.31 5 280 806 158 915.91 307 704 112 88.31

26/09/2017 2 727.31 5 280 806 161 643.22 312 984 918 89.83

27/09/2017 740.01 1 432 865 162 383.23 314 417 782 90.24

28/09/2017 740.01 1 432 865 163 123.25 315 850 647 90.65

29/09/2017 740.01 1 432 865 163 863.26 317 283 511 91.06

02/10/2017 740.01 1 432 865 164 603.27 318 716 376 91.47

03/10/2017 740.01 1 432 865 165 343.28 320 149 240 91.89

04/10/2017 740.01 1 432 865 166 083.30 321 582 105 92.30

05/10/2017 740.01 1 432 865 166 823.31 323 014 969 92.71
06/10/2017 740.01 1 432 865 167 563.32 324 447 834 93.12

09/10/2017 740.01 1 432 865 168 303.33 325 880 698 93.53

10/10/2017 740.01 1 432 865 169 043.35 327 313 563 93.94

11/10/2017 740.01 1 432 865 169 783.36 328 746 428 94.35

12/10/2017 740.01 1 432 865 170 523.37 330 179 292 94.76

13/10/2017 740.01 1 432 865 171 263.39 331 612 157 95.18

16/10/2017 1 238.24 2 397 559 172 501.62 334 009 715 95.86

17/10/2017 1 238.24 2 397 559 173 739.86 336 407 274 96.55

18/10/2017 1 238.24 2 397 559 174 978.09 338 804 833 97.24

19/10/2017 1 238.24 2 397 559 176 216.33 341 202 392 97.93

20/10/2017 1 238.24 2 397 559 177 454.56 343 599 951 98.62

23/10/2017 498.22 964 694 177 952.79 344 564 645 98.89

24/10/2017 498.22 964 694 178 451.01 345 529 339 99.17

25/10/2017 498.22 964 694 178 949.23 346 494 033 99.45

26/10/2017 498.22 964 694 179 447.46 347 458 728 99.72

27/10/2017 498.22 964 694 179 945.68 348 423 422 100.00

     Potenza, 15/05/2017

il Tecnico

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Parziale Progressivo Progressivo

(%)
euro lire euro lire
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