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DETERMINAZIONE  n.  34 /2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: “LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SUL 

PATRIMONIO DELL’ATER. INTERVENTI NEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO 

SULLA U.I. 7300 SITA IN C.SO XX SETTEMBRE 3 E FABBR. 456 SITO IN VIA 

PABLO NERUDA 4.” 

Comune di “SANT’ARCANGELO” - Importo globale dell’intervento € 29.987,42 

Impresa: “2M s.n.c. di Mecca Leonardo” da Potenza. 

CUP: F23J15000050002    F83J17000150005 

CIG ZA620285C6 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A 

FAVORE DELL’A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno 2018, il giorno  18  del mese di Aprile nella sede dell'A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

AZIE ND A TE RRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDENZI ALE DI  POTE NZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO che: 

- con determinazione a “contrarre” del Direttore dell’Azienda n.94 del 10.10.2017 è stata approvata la 

perizia dei lavori da eseguirsi sulla u.i. 7300 sita in C.so XX Settembre 3 e Fabbr. 456 sito in Via Pablo 

Neruda 4 in Sant’Arcangelo, con il seguente quadro economico: 

1 Lavori a base d'asta

a Lavori a misura da assoggettare a ribasso 13.497,59€         

b Incidenza della manodopera non soggetti a ribasso 6.410,52€           

c Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 4.128,31€           

Lavori a base d'asta (C.R.M.)   [a+b+c] 24.036,42€         24.036,42€          

2 Spese tecniche e generali (inervento su u.i.7300) 2.804,70€            

3 Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1] 26.841,12€          

4 I.V.A. (il 10% di 1) 2.403,64€            

5 C.T.M.  +  I.V.A. 29.244,76€          

6 I.R.A.P. (intervento su u.i.7300) 742,66€               

Costo Globale del Programma 29.987,42€           

- con la suddetta determinazione a “contrarre” del Direttore dell’Azienda, è stato disposto l’affidamento dei 

lavori all’Impresa “2M snc di Mecca Leonardo”, con sede legale in Via Giovanni XXIII in Potenza – 

P.IVA 01432050761, per l’importo di € 22.616,47= oltre IVA al 10%, al netto del ribasso offerto del 

10,52% sull’importo dei lavori a base d’asta (€ 24.036,42), comprensivo di € 4.128,31= per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 

 

1) Lavori al netto del ribasso d’asta del 10,52%   €   18.488,16 

2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    €          4.128,31 

Totale importo di contratto   €    22.616,47 

 

ATTESO che: 

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 19.10.2017, per una durata stabilita di 50 giorni e da 

ultimarsi entro il 11.12.2017; 

- per la corretta esecuzione dei lavori in parola è stato necessario sospendere i lavori in data 04.12.2017 e 

sono stati ripresi in data 19.12.2017, come da verbali in pari data firmati senza riserva da parte 

dell’impresa; 

- è stata stabilita una nuova data per l’ultimazione dei lavori per il giorno 27.12.2017 

- i lavori sono stati ultimati il 27.12.2017, giusta Certificato di ultimazione lavori redatto in data 16.01.2018, 

quindi in tempo utile; 

- lo stato finale dei lavori a tutto il 27.12.2017, redatto dal D.L. in data 19.02.2018 e firmato dall’Impresa 

senza riserve, ascende a netti € 22.616,47, per cui essendo stato corrisposto all’impresa in corso d’opera 

n.1 acconto per complessivi € 21.300,00 resta il credito netto dell’Impresa € 1.316,47=; 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n.40 del 03.04.2018 sono stati approvati gli atti di 

contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il costo generale dell’opera ed è stato autorizzato il 

pagamento della rata di saldo a favore dell’impresa appaltatrice, oltre le somme per spese generali ed IRAP 

a favore dell’Azienda, come appresso evidenziato: 
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Descrizione

(A)                       

Importi 

Autorizzati 

Netti

(B)                        

Importi 

contabilizzati

(C)                       

Importi 

liquidati

(D=B-C) 

Importi da 

liquidare

(E = A-B) 

Economie

Lavori a misura 18 488,16€             

Oneri sicurezza 4 128,31€               

In uno i lavori (CRM) 22 616,47€             22 616,47€             21 300,00€             1 316,47€               -€                       

Spese Tecniche e Generali (u.i. 7300) 2 804,70€               2 804,70€               -€                       2 804,70€               -€                       

In uno il (CTM) 25 421,17€             25 421,17€             21 300,00€             4 121,17€               -€                       

IVA sui lavori 10% 2 261,65€               2 261,65€               2 130,00€               131,65€                  -€                       

CTM + IVA 27 682,82€             27 682,82€             23 430,00€             4 252,82€               -€                       

IRAP su u.i. 7300 742,66€                  742,66€                  -€                       742,66€                  -€                       

Economie da ribasso 1 561,94€               -€                       -€                       1 561,94€               

SOMMANO 29 987,42€             28 425,48€             23 430,00€             4 995,47€               1 561,94€               

 

CONSIDERATO CHE: 

- è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento della rata di saldo 

per € 1.316,47 oltre IVA di € 131,65 per complessivi € 1.448,12; 

- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per spese generali ed IRAP a 

favore dell'A.T.E.R. per l'importo di € 3.547,36 (€ 2.804,70 + € 742,66); 

- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 4.995,48 così distinta: 

- Rata di saldo impresa “2M snc di Mecca Leonardo”  €    1.316,47 

- Spese Generali ATER      €    2.804,70 

- Quota IRAP su u.i. 7300     €      742,66 

- IVA        €      131,65 

Sommano    €         4.995,48 

 

VISTA 

- la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e 

pluriennale 2018-2020; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 

9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 

2018 e pluriennale 2018-2020; 

- la legge regionale n.12/96; 

- la legge regionale n.29/96; 

- la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza,  

degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’U.D. “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recuperi 

ed Espropri” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
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D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare la complessiva spesa di € 4.995,48 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sulla u.i. 

7300 sita in C.so XX Settembre 3 e Fabbr. 456 sito in Via Pablo Neruda 4 in Sant’Arcangelo, di cui: 

- Rata di saldo impresa “2M snc di Mecca Leonardo”  €    1.316,47 

- Spese Generali ATER      €    2.804,70 

- Quota IRAP su u.i. 7300     €      742,66 

- IVA        €      131,65 

Sommano    €         4.995,48 

 

2. di liquidare a favore dell’impresa “2M snc di Mecca Leonardo” con sede legale in Via Giovanni XXIII in 

Potenza, la somma di € 1.316,47 al netto dell’IVA essendo l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei 

pagamenti, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento; 

 

3. di versare all’Erario l’importo di € 131,65 per IVA (SPLIT PAYMENT); 

 

4. di liquidare e pagare a favore dell’A.T.E.R. di Potenza la somma di € 3.547,36 relativa ai lavori in epigrafe 

così distinta: 

- Spese Generali ATER      €    2.804,70 

- Quota IRAP su u.i. 7300     €      742,66 

Sommano   €         3.547,36 

 

5. di accertare l’entrata di € 3.547,36. 

 

 

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla 

sua catalogazione e conservazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

f.to  Pierluigi Arcieri 
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U. D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
 

DETERMINAZIONE  n.  34/2018 
 

OGGETTO: “LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SUL 

PATRIMONIO DELL’ATER. INTERVENTI NEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO 

SULLA U.I. 7300 SITA IN C.SO XX SETTEMBRE 3 E FABBR. 456 SITO IN VIA 

PABLO NERUDA 4.” 

Comune di “SANT’ARCANGELO” - Importo globale dell’intervento € 29.987,42 

Impresa: “2M s.n.c. di Mecca Leonardo” da Potenza. 

CUP: F23J15000050002    F83J17000150005 

CIG ZA620285C6 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A 

FAVORE DELL’A.T.E.R. 
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Rocco LO BIANCO)  f.to  Rocco Lo Bianco 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (Legge n.241/90, art. 6, art. 71 del R.O. e art. 31 del D.Lgs. n.50/2016) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 
 

f.to  Michele Gerardi 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                     f.to  Vincenzo Pignatelli 

 
 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 IL DIRETTORE 

     (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 data ______________                               f.to  Vincenzo Pignatelli 

 

 


