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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.24/2021 

                                                                             

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale di quattro alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di 

Genzano di Lucania - Alloggi U.I. n.134 – Via XXIV Maggio n.82, U.I. n.994 – Via 

Umberto I n.16, U.I. n.3021 – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, U.I. n.15462 – Via Melfi 

n.12. 

Impresa: “S.I.T.I. s.r.l.” con sede in Ferrandina (MT) alla via Sotto Mulino Scorpione n.13 -  

CUP:  F23J15000050002 - C.I.G.: 812397329A 

APPROVAZIONE COSTO GENERALE DELL’OPERA A PARZIALE CORREZIONE 

DELLA DETERMINA DEL DIRETTORE N.17/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 07 (sette) del mese di aprile nella sede dell’Azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 
 

  

AREA TECNICA  

  

 

AZIE ND A TE RRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDENZI ALE DI  POTE NZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO che: 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda, n.83 del 05.09.2019 è stato approvato il progetto 

definitivo degli interventi di riattazione di n.4 alloggi di risulta nel comune di Genzano di Lucania (PZ) , 

per l’importo complessivo di € 115.794,03= di cui € 86.393,47= per lavori a base d’asta: 

1 Lavori a base d'asta

a Lavori a misura da assoggettare a ribasso 85.340,15€         

b Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 1.053,32€           

Lavori a base d'asta (C.R.M.)   [a+b] 86.393,47€         86.393,47€          

2 Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.) 16.414,76€          

4 Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2] 102.808,23€        

6 I.V.A. (il 10% di 1) 8.639,35€            

7 C.T.M.  +  I.V.A. 111.447,58€        

8 I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)] 4.346,46€            

Costo Globale del Programma 115.794,03€         

- che con determinazione del Direttore n. 06 del 28.01.2020, è stato disposto di approvare la “proposta di 

aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 33, Comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, giusta verbale 49645, del 

16/12/2019, registrato a Potenza in data 23.12.2019 Serie 1T/5530 alla “GALTIERI FRANCO 

LEONARDO”, con sede in Via Federico D’Aragona n. 47 - 75013 FERRANDINA (MT), per l’importo 

complessivo netto € 64.810,95=, corrispondente all’importo netto di € 63.757,63= (calcolato 

sull’importo soggetto a ribasso di € 85.340,15=), oltre € 1.053,32= per oneri per la sicurezza (non 

soggetti a ribasso): 

ribasso 25,289%

1 Lavori a base d'asta

a Lavori a misura da assoggettare a ribasso 85.340,15€        63.758,48€        

b Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 1.502,23€          1.502,23€          

Lavori a base d'asta (C.R.M.)   [a+b] 86.842,38€        86.842,38€        65.260,71€        

2 Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.) 16.500,05€        16.500,05€        

3 Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2] 103.342,43€      81.760,76€        

4 I.V.A. (il 10% di 1) 8.684,24€          6.526,07€          

5 C.T.M.  +  I.V.A. 112.026,67€      88.286,83€        

6 I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)] 4.369,04€          3.443,19€          

Costo Globale del Programma 116.395,71€      91.730,02€        

Economie del Programma 24.665,69€        

GALTIERI FRANCO LEONARDO

GENZANO DI LUCANIA   (U.I. n.134 - 994 - 3021 - 15462)

 

- che il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 22.02.2020, rep. n. 49687, per l’importo netto di              

€ 64.810,95= (€ 63.757,63per lavori + € 1.053,32 per oneri della sicurezza); 

- che con nota del 22.05.2020, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 22.05.2020 al n0005473, la 

ditta GALTIERI FRANCO LEONARDO”, con sede in Via Federico D’Aragona n.47 - 75013 

Ferrandina (MT) P.Iva 00522140771 ha comunicato che, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs n.50/2016, con 

atto per notar Avv. Vito Pace del 15/05/2020 – Rep. 19839 – Racc. n. 11973 registrato a Potenza il 

19/05/2020 al n. 1490 serie 1T, trascritto a Matera il 19/05/2020 ai nn.3229/2403 e depositato presso il 

registro imprese della Basilicata in data 20/05/2020, ha conferito il ramo d’azienda “impiantistica e 

costruzioni” nella società “S.I.T.I. S.r.l.” con sede legale in Ferrandina (MT) in via Sotto Mulino 

Scorpione n.13 P.Iva e C.F. 01141340776; 

- che con determinazione del Direttore n.45 del 19.06.2020 l’Azienda ha preso atto del subentro  della 

“S.I.T.I. S.r.l.” con sede legale in Ferrandina (MT) in via Sotto Mulino Scorpione n.13 P.Iva e C.F. 

01141340776 che assume nei confronti dell’ATER di Potenza i diritti ed obblighi derivanti dal contratto 

in oggetto;  
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- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 24.06.2020; 

- durante il corso dei lavori si sono appalesate alcune problematiche per la risoluzione delle quali si è reso 

necessario la redazione di apposita perizia di Variante Tecnica e Suppletiva approvata con 

Determinazione del Direttore dell’Azienda n.83 del 05.09.2019 per il costo complessivo dell’intervento 

pari ad € 114.150,30=, con un’economia rispetto all’originario importo di € 116.395,71= di € 2.245,41 

così distinto: 

1 LAVORI Q_E APPALTO

a Lavori a misura 85 340,15€         85 340,15€      107 239,09€    

  * ribasso d'asta pari al 25,289% -€                    21 581,67€      27 119,69€      

  * Importo Lavori al netto del ribasso d'asta 85 340,15€         63 758,48€      80 119,40€      

b Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1 053,32€           1 053,32€        1 053,32€        

c IMPORTO PERIZIA  (C.R.M.) 86 393,47€         64 811,80€      64 811,80€      81 172,72€      81 172,72€       

2 Spese tecniche e generali (il 19% di [a+b]) 16 414,76€         16 414,76€      20 575,56€       

3 Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2+3] 102 808,23€       81 226,56€      101 748,27€     

4 I.V.A. (il 10% di 1) 8 639,35€           6 481,18€        8 117,27€         

5 C.T.M.  +  I.V.A. 111 447,58€       87 707,74€      109 865,55€     

6 I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)] 4 346,46€           3 420,60€        4 284,76€         

Costo Globale del Programma 115 794,03€       91 128,34€      114 150,30€     

Economie del Programma 24 665,69€      1 643,73€         

Q_E      POST-APPALTO Q_E    VARIANTE

 

- i lavori sono stati ultimati il 04.12.2020, giusta Certificato di ultimazione lavori redatto in pari data, 

quindi in tempo utile; 

- che con determinazione del Direttore dell’Azienda n.17 del 18.03.2021 è stata approvata la contabilità 

finale dei lavori, nonché il costo generale dell’opera per un importo complessivo di € 114.150,30 con 

un’economia sulla somma autorizzata pari ad € 2.245,41, secondo il seguente quadro economico: 

1 LAVORI Q_E APPALTO

a Lavori a misura 85 340,15€         85 340,15€      107 239,09€    

  * ribasso d'asta pari al 25,289% -€                    21 581,67€      27 119,69€      

  * Importo Lavori al netto del ribasso d'asta 85 340,15€         63 758,48€      80 119,40€      

b Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1 502,23€           1 502,23€        1 053,32€        

c IMPORTO PERIZIA  (C.R.M.) 86 842,38€         65 260,71€      65 260,71€      81 172,72€      81 172,72€       

2 Spese tecniche e generali (il 19% di [a+b]) 16 500,05€         16 500,05€      20 575,56€       

3 Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2+3] 103 342,43€       81 760,76€      101 748,27€     

4 I.V.A. (il 10% di 1) 8 684,24€           6 526,07€        8 117,27€         

5 C.T.M.  +  I.V.A. 112 026,67€       88 286,83€      109 865,55€     

6 I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)] 4 369,04€           3 443,19€        4 284,76€         

Costo Globale del Programma 116 395,71€       91 730,02€      114 150,30€     

Economie del Programma 24 665,69€      2 245,41€         

Q_E      POST-APPALTO Q_E    VARIANTE

 

CONSIDERATO che: 

- dal controllo eseguito sugli atti contabili e sulla correttezza formale delle procedure, si è appalesato un 

mero errore di trascrizione dell’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso riportato nel 

quadro economico post-appalto in € 1.502,23 invece di € 1.053,32; 

- il direttore dei lavori ha proceduto ad aggiornare la Relazione sul Conto Finale e la Relazione sulle 

somme a disposizione dell’Amministrazione e Costo Generale dell’Opera, riportando il valore corretto 

degli oneri per la Sicurezza nel quadro post-appalto e di Variante in € 1.053,32 invece di € 1.502,23; 

- tale correzione non inficia in alcun modo sull’importo dei lavori eseguiti dall’impresa e non modifica 

altresì il credito residuo della stessa approvato con la suddetta determina del direttore n.17 del 

18.03.2021 rimanendo pari: 
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Lavori a misura a netto del ribasso d'asta 81 164,32€     

a detrarre gli acconti corrisposti 76 700,00€     

Resta il credito netto dell'impresa 4 464,32€        

- tale correzione comporta unicamente una revisione dell’economia complessiva dell’opera rispetto alle 

somme autorizzate che da € 2.272,65 passano ad € 1.653,33 così come dal seguente quadro riepilogativo: 

Descrizione

(A)                       

Importi 

Autorizzati Netti

(B)                        

Importi 

contabilizzati

(C)                       

Importi liquidati

(D=B-C) 

Importi da 

liquidare

(E = A-B) 

Economie

Lavori a misura 80 119,40€         

Oneri sicurezza 1 053,32€           

In uno i lavori (CRM) 81 172,72€         81 164,32€         76 700,00€         4 464,32€           8,40€                  

Spese Generali 19% 20 575,56€         20 575,56€         -€                    20 575,56€         -€                    

In uno il (CTM) 101 748,28€       101 739,88€       76 700,00€         25 039,88€         8,40€                  

IVA sui lavori 8 117,27€           8 116,43€           7 670,00€           446,43€              0,84€                  

CTM + IVA 109 865,55€       109 856,31€       84 370,00€         25 486,31€         9,24€                  

IRAP 3,90% di CTM+IVA 4 284,76€           4 284,40€           -€                    4 284,40€           0,36€                  

Economie da ribasso 1 643,73€           -€                    -€                    -€                    1 643,73€           

SOMMANO 115 794,03€       114 140,71€       84 370,00€         29 770,70€         1 653,33€           

 

VISTI gli atti di contabilità finale; 

VISTA la relazione sul conto finale dalla quale si evince che l’impresa ha ultimato i lavori in tempo utile e 

non ha formulato riserve; 

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L., sottoscritto dall’impresa, dal Direttore dei  

Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento e  P.O. del Servizio Manutenzione dell’Azienda; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art.229 comma 3 del Regolamento sui LL.PP. D.P.R. 5 ottobre 2010 

n.207, e art. 141 comma 3 del codice, il C.R.E. ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla data della relativa emissione (24.02.2023); 

 

VISTA la relazione sul costo generale dell’intervento e gli atti ad essa allegati; 

 

VISTO l’art. 237 del Regolamento sui LL.PP. D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 

18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul 

Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

 

VISTA 

− la legge regionale n.12/96; 

− la legge regionale n.29/96; 

− la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo  dell’Azienda; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 
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VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’U.D. “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recuperi 

ed Espropri” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente 

determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

 

D E T E R  M I N A 

 

1. DI APPROVARE il costo generale delle opere in € 114.150,30 distinto come in premessa, con una 

economia di € 1.653,33 rispetto all’importo autorizzato di € 115.794,03 oltre ad un saldo per spese 

generali di € 20.575,56 a favore dell’A.T.E.R e di € 4.284,40 per IRAP. 

La presente determinazione, costituita da 6 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE 

F.to ing. Pierluigi ARCIERI 
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.24/2021 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale di quattro alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di 

Genzano di Lucania - Alloggi U.I. n.134 – Via XXIV Maggio n.82, U.I. n.994 – Via 

Umberto I n.16, U.I. n.3021 – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, U.I. n.15462 – Via Melfi 

n.12. 

Impresa: “S.I.T.I. s.r.l.” con sede in Ferrandina (MT) alla via Sotto Mulino Scorpione n.13 -  

CUP:  F23J15000050002 - C.I.G.: 812397329A 

APPROVAZIONE COSTO GENERALE DELL’OPERA A PARZIALE CORREZIONE 

DELLA DETERMINA DEL DIRETTORE N.17/2021. 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Michele GERARDI 

 

 

     

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 IL DIRIGENTE 

 F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

 Data ______________                    

 

 

 

 


